CRONOGRAMA

Atividade e mês-ano	JUN/ 2020	AGO/ 2020	SET/ 2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023
Revisão da literatura	**X**	**X**	**X**	**X**																											
Elaboração do projeto	**X**	**X**	**X**	**X**																											
Submissão do projeto ao CEP					**X**	**X**	**X**																								
Etapa 01 Treinamento								**X**	**X**	**X**	**X**	**X**																			
Piloto													**X**	**X**	**X**																
Etapa 2 Coleta de dados																**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**									
Análise de dados																					**X**	**X**	**X**	**X**							
Resultados																								**X**	**X**	**X**	**X**				
Discussão e conclusão																											**X**	**X**	**X**		
Submissão do artigo																														**X**	**X**