

CRONOGRAMA

[illegible]

Etapas	2023											
	jan	fev	mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Atualização e levantamento bibliográfico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Submissão ao CEP												
Coleta de dados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tabulação dos dados coletados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análise Estatística	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração escrita da dissertação											X	X
Defesa da Dissertação												

Etapas	2024	
	jan	fev
Atualização e levantamento bibliográfico		
Submissão ao CEP		
Coleta de dados		
Tabulação dos dados coletados		
Análise Estatística		
Elaboração escrita da dissertação	X	X
Defesa da Dissertação		X

A coleta de dados só será iniciada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP e o cronograma será devidamente cumprido.